
Cronoprogramma dei lavori di riqualificazione Corso San Giorgio
 

 

L’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Di Giovangiacomo, fornisce il cronoprogramma dei lavori che stanno interessando
attualmente Corso San Giorgio, indicando in particolare giorni ed orari di chiusura degli esercizi commerciali, così come
concordato con gli stessi. I lavori si intendono eseguiti nella direzione che procede da piazza Martiri verso piazza Garibaldi.

Per la fase di lavorazione, di demolizione e ricostruzione delle zone adiacenti le attività commerciali le stesse saranno
eseguite dalla domenica al venerdì come da prospetto sottoelencato, con aumento dell’orario di lavorazione a 10 ore
giornaliere, salvo imprevisti quali ritrovamenti di natura archeologica e/o fondazioni di fabbricati.

 

 

Tratto A – dal 17 Aprile al 6 Maggio

 

Dal civico 118 al civico 110 lato sx 3 gg. dal 17/04 al 19/04

Dal civico 121 al civico 115 lato dx 3 gg. dal 20/04 al 22/04

Dal civico  110 al civico 100 lato sx 2gg. dal 25/04 al 26/04

Dal civico 115 al civico 101 lato dx 3gg. dal 27/04 al 29/04

Dal civico 100 fino a via dell’Arco lato sx 2gg. dal 02/05 al 03/05

Dal civico 101 fino a via Raneiro lato dx 3gg. dal 04/05 al 06/05

 

 

 

Tratto B – dal 9 Maggio al 20 Maggio

 

Da via dell’Arco al civico 74 lato sx 2gg. dal 09/05 al 10/05

Da via Raneiro al civico 81 (farmacia) lato dx 3gg. dal 11/05 al 13/05

Dal civico 74 fino a via Carducci fine lotto B lato sx 2gg. dal 16/05 al 17/05

Dal civico 81 (farmacia) fino a via Duca D’Aosta lato dx 3gg. dal 18/05 al 20/05
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